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Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
l.czEŚĆ oGoLNA

Termin
przeprowadzenia
kontroli

28.12.2009 r. - 30.12.2009 r.

Numer . . ;
umowy/lJecyzJ l o
dofinansowanie

(-IDA-RPPM.08.02.00-00-0ó 1 /08-00
Zmieniona aneksem do umowv nr UDA.RPPM.08.02.00.00.0ó1/08-01

Data podpisania
umowy

12 pa:żdziemika 2009 r'

Nazwa Projektu ,,Rozwiązanie gospodarki ściekowej w pofudniowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez
wYbudowanię kanalizacji sanitamei w Kobysewie i Smołdzinię,,

Beneficient Gmina Przodkowo
Adres j ednostki
kontrolowanei

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 2l

Miejsce realizacji
proiektu Gmina Przodkowo

Rodzai/ttp' kontroli Na zakończęńę realizacii

Jędnostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn' DPR'K.6439'6/09 L.dz'
6039 z dniaZl sudnia 2009 r.
1.1 Sk|ad Zespołu Kontroluiac€Eo InŚtrrtucii z'$zadzaiacei
Lo. hnię i nązwisko Stąnowisko referat depąrtąment

I
Agnieszka Stachura-
Mrówka

Główny Specjalista, Kięrownik
Zęspofu Kontroluiącego

Referat Konfioli Dępanamęnt Programów Regiona|nych

2 Renata Kodvm Główny Spęcialista Ręferat Konfoli Dępartamęnt Progamów Regionalnych
3 Dagmara Leszczyńska Inspektor Referat Kontoli Depanamęnt Prog1amów Regionalnych
1.2 osoby reprezentuj ące Benelicjenta
LD. Inię t nązwisko Stąnowisko
I Andrzei Wwzykowski wóit Gminy
1.3 Osobv udzie|aiac€ wYiaśnień
LD. Imię i nązwisko Slanowisko
I Mieczysław Węsiora Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i funduszv pomocowvch
2 Graż1na Ramczyk Skarbnik
3 Lidia Polanska Kięrownik Referafu Komunalneso
1.4 Zakres kontroli
1.4.1 Wniosek o płatność
Nr wniosku o płątność wNP-RpPM.08.02.00-00-06 l/08-01
Datą złożeniq 10.10.2009r.
okres dorvczący 13.08.2008r. - 30. 10.2009r.
Kwota wydatków
fu'łalifikowalnych
obiętych wnioskiem

2.20ó.312, l8 PLN

W'nioskowcłntl kwota |  976.125.14 PLN
Nr wniosku o płatność | WNP-RPPM.08.02.00.00-061/08-02
Datą złożeniq 130 . 11 . 2009 r .
okres doĘczący |  31 . 10 . 2008  -  17 . 11 . 2009

Depańament ProgramóW Regionajnych
u|' A!gustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
lel. (058) 326 81 33;fax; (058)326 81 34
e-mail: dpr@wd-pomorskie.pl
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Kwotą wdatków
hlłalifikowalnych
obiętych wnioskiem

1.001.021,01 PLN

Iłnioskowąną hyota '142.875.57 PLN
l.4.2 Terminowość z|ożenia wniosku o pIatność końcowcD

Tennin złożenia wynikający z Umowy o
do|inąnsowanie

Rzec4,wi\ty termin złożenia

Wniosek o płatność
końcowq

28.12.20Q9r. 30.11.2009

1.5 Zabezoieczenie orawidlowei realizacii umowy
Lp. Rodzai zabezpieczenią Te,?,1in zlożenią
I Nie dotvczv Nie dotvczv

l.ó wizvtv dotvchczesowe

Lp. Dą!ą Nr informacji
pokontrolnei Ząkres osoby kontrolujęe

2. Metodolosi8 przeprowadz€nia kontroli (dzialania wybrane do kontroli oraz obszary kontro|i)

Kontrolę na dokumentacji plzeplowadzono w siedzibię Insqtucji Zanądzającej oraz na miejscu realizacji pĄektu pn. ,,Rozwiązanie
gospodarki ściekowej w południowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i
Smołdzinie''

l. zakres rzeczowy: Dokumentacja tecbniczna budovy - projekt budowlany, dzienniki budowy, protokół przekazania placu
budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, harmonogram i termin realizacji projektu; wskaŹniki produktu/rezultafu; miejsce realizacji
Projektu - fizyczne potwierdzenie wykonanego zakesu rzeczowego;

2' zakr€s linansowo _ księgowy _ weryfikacji podlegaĘ oryginaty faktur i wyciągów bankowych
3. Zamówienia publiczne _ prawid|owość stosowania ustawy Prawo Zamówień Pub|icznych.
4. ElemenĘ promocli wraz z stosowaniem polityk horyzontalnych
5. Archiwizacj a Projektu

3. WI\IIOSKI I I,IWAGI
/Yprz-ypadl{1|kon|rolipozłożeniuu,!1ioskuopłatnośćkot1cottą|ti||fom1acjipokot,|t,ol,ej.a||,ieraiąjestop
soosób zęodnv z umową i obo,yiązuiącvm prą\'!em orąz czv zgromadzona dokumentącią iest konpletł,a i Drąwidtowa/

3,1 Zakres rzeczowY
3.1.l. Rea|Łowane €l €m€ntY Proiektu

ZgoŃlte z Zapisami zawart}.mi we wniosku aplikaclnym będącym załącznikiem do Umowy nr UDA.RPPM.08.02.00-00.0ó 1/08-00
z dnl,a |2 puździemka 2009 r. zmienionej Aneksem nr UDA-RPPM.08.02.00-00-06I/08-01 z dnia 30 listopada 2009 r. zawartej
zhst'i\cjąZarządzająca o dofinansowanie Projektu pod nazwą,,Rozwiązanie gospodarki ściekowej w południowo-wschorlniej części
gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitamej w Kobysewie i Smołdzinię'' w ramach Regionalnego Programu
operacjnego dla Województwa Pomorskiego na |ata 2007 -2013' osi Pńorytetowej 8. Lokalrra infrastrukhrra podstawowa, Działania
8.2 Lokalna infrastruktura ocbrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent
zobowiązał się do wykonania w ramach Projektu sieci kanalizacji sanitamej, która składa się z rurociągów grawitacyjnych i tłocznych
przepompowni ścieków, przepompou,rri przydomortych, które uznaje się w całości jako kwalifikowalne.
odnośnie wykonania przyłączy sanitamych do granicy posesji i od granicy posesji do studni rewizfnych, kóre wchodzą w skład
zakesu rzeczowego ww. pĄektu a w całości zostały wybudowane zę środków firransowych Beneficjenta, to należy ich
kwalifikowalrrość |ozpattzyć w oparciu o ustawę z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: DZ. U. z 2006 r'' Nr l23, poz.858 z pózn. nn.), Zgodnie Z art.2plr'r' 5 ww. przy,łącze
kanalizacfne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią
kanalizacviną. za pięrwszą studzienką. licząc od shony budvnku. a w przypadku iei braku do granicy nieruchomości gruntowei.

''' Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu'

DepartamenI ProgramÓW RegionaInych
u|' Augustyńskiego 2' 80-819 Gdańsk'
tel. (058)326 81 33;fax: (058)326 81 34
e-maiI dor@woi-oomorskie.pl
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Przedmiotowa ustawa jednoznacznie oloeśla zasady rozdziŃu kosztów budowy i utrz}mania przyłączy i sieci kanalizaclnych
pomiędzy odbiorcą i przedsiębiorstwem wodociągowo.kanalizacfn1łrrr. I tak, przedsiębiorstwo obowiąZane jest zapewnić realizację
budowy i rozbudowy tltządzei kalalizacyjnych, ustalonych przez gminę w sfudium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przęstzęnnego w zalrresie uzgodnionym w wieloletdm planie
rozwoju i modemizacji, o który'rn mowa w art. 2l ust. 1 ww. ustawy' Natomiast odbiorca ubiegający się o przyłączenie nieruchomości
do sieci, o ile są spehrione warunki wynikające z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, a przyłączenia określone są w lokalrrych przepisach prawa
(tzw. regulaminie _ akt prawa miejscowego), zapetnia na własny koszt realizację przyłączy, przy czym zgodnle z art. 31 ust. l ww.
ustawy osoby, lĆóre łybudowały z własnych środków urządzenia kanalizacfne mogą je przekazać odpłatnie gminie
lub przedsiębiorst'"tu wodociągowo-karralizacfnemu na warunkach uzgodnionych w umowie, chyba że inaczej stanowi umowa
Zawarta w oparciu oart.6ust. 1tęjżęustawy o odprowadzanie ścieków. W myśl art. 19 ust. 1. ww. ustawy Rada Gminy Przodkowo
Uchwałą nr vu62/f003 z chia 23.08.2003 r' , zatwierdz|ła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy
Przodkowo, opublikowanym w Dzięnniku Urzędowym Województrva Pomorskiego w 2003 r., Nr |39, poz.2468. Zgodnie $ 5 ust. 13
ww. regulaminu, odbiorca (w t}m prz}padku dostawca ścieku) jest właścicielem instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki
rewizyjnej licząc od strony budyrku, a przypadku jej braku do granicy nieruchomości i jest zobowiązany do wykony,wania na swój
koszt wszelkich napraw tych instalacji. Jak wynika z $ 2 zavtartych 135 umów z dostawcami ścieku dla przedrniotowej inwesĘcji,
odbiorca ścieku Gmina Przodkowo, odpowiada za odcinek przyłącza od granicy ńeruchomości do studzienki rewizyjnej włącznie,
zlokalizowanej na nieruchomości dostawcy ścieku' oraz jednocześnie oświadcza, iż jest właścicielem tego odcinka, za który Gmina
odpowiada. Reasumując, skolo Beneficjent wybudował ze środków własnych ww. ptzyłącza wraz ze sfudzienkami rewizyjnymi, a w
umowach zawaĄch z właścicielami nieruchomości, znalazły się stosownę zapisy o ich własności w myśl art. 49 $ l ustawy z dnia 23
kwiętnia l9ó4 r. Kodeks cylr,ilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. nrt,), zatem |BIęŻy uznać wydatek poniesiony na ich
wybudowanie j ako kwalifi kowany.
W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrea|izował projekt Projektu pod nazwą ,,Rozwiązanie gospodarki Ściekowej w
południowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitamej w Kobysęwię i Smołdzinię'' zgodIie z
zawartą ww. umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładane wskaŹniki produktu i rezultatu.

Wskazniki produktu

Wąrtość Zgodność z

oslągńlęta w D o ku ment p o tw ie r d z aj ący o s iągn ięc i e w s kązn ika,ko ns e b en cj e
nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej fealizacji projehu

l. 8.2.5 (KSI) Długość
wybudowanej sieci
kanalizacii sanitamei

km 12,7 5 X Protokół odbioru końcowego z dnia 30.l0.2009 r.
Dokumentacj a geodezyj na powykonawcza

Wskaźniki rezultatu

WarIość
Zgodność z

miary
zgodnie ż

mową

osiągnĘtą w

tak

D o kume n t p o tw ier dz ąj ący o s iągnięcie w s kaź ik akons e kw en cj e
nieosiągnkcią wskaźnika dla dalszej realizacji projeldu

1. 8.2.19 (KSI) Liczba
osób podłączonych do
wybudowanej sieci
kanalizacvinei

osoby 675 617
Dokumentacja powykonawcza
Umowy na odbiór ścieków i oświadczenie
Beneficjenta z dnia 30.1f .2009 r.

2. 8.2.21 (KSI) Ilość
oczyszczonych ścieków nfldoba ó0'9]

Dokumentacj a powykonawcza
oświadczenie Beneficienta Z dnia 30.12.2009 r.

3.1.2 Zamówienia pub|iczre

1. Postępowąnie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie prcetąrgu nteograniczonego o wąrtości ząmówienia poniżej kwot, o
l<iórych mowa w art. 1 1 ust.8 PZP na ,,Ronviązanie gospodarki ściekowej w południowo-wschodnĘ części Gminy Przodkowo popłzez
wybudowanie kanalifacji sąnitarnej w Kobysewie i Smołdzinie" GnF340/8/2009

Depańament Programów Regiona|nych
u|, Augustyńskiego 2, 80.819 Gdańsk'
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
e-mail: dor@woi-oomoskie,ol
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w wvniku DrzeDrowadzoneqo DosteDowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiomtwo wielobranżowe ,,WoD-KAN-GRZENK0WICZ'' Sp.z.o.o, 83-300 Kartuzy, ul. Chmięleńska l7
Umowa nr 3329160109 z dni.a l9 sierpnia 2009r.
Wartość umowv: 4.087.000'00 PLN
Aneks nr llf009 z dnta22.09.2009r. do umowy nr 3329/60109 z drua 19.08.2009r.

Podczas przeprowadzanej kontroli w zakesie zamówień publicznych kwestią wymagającą rozst.,ygnięcia było ustalenie konsekwencji
wprowadzonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu dotyczącego opisu sposobu spełoiania warunków udziału w
postępowaniu w prz14radku wykonawcÓw wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zatlasvia1ący w rozdzia|e
III pkt 4 SIWZ zamieścił zapis iŻ ,,a) do wspólnie sHadanej oferty każdy z podmiotów powinien załączyć dokumenty wskłzrłne w
Rozdziale III ust.2 pkź 5 (podpkt 5 ' ], 5,2A i B' 5'3, 5.4, 5.5' 5 '6), oświadczenia wsktłząne w Rozdziale III pkt 4,,, ,,b) do składanej oferty
oferenci załącmjąwspólnie dokumenĘ i oświądczenia wskązane w Rozdziąle III pkt 1,2,3, 6,7."
Wykonawcą zamówienia mogą być również podmioty występujące wspólnie w postępowaniu o zamówienie publiczne. Bezpośreclnią
przyazyną decyzji o połączeniu się kilku wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne może być rozmiar zamówienia,
któremu nie jest w stanie sprostać jeden wykonawca, stopień jego złożoności, a nawet różny podział ryzyka na etapie wykonawstwa
przyszĘ umowy. Zamawiający okeślając warunki udziału w postępowaniu Zobowiązany jest do równego traldowania wykonawców,
co ozlacza iż postawione warunki muszą spełniać wszyscy wykonawcy w stopniu co najmniej minimalnym okeślonym przez
Zamawiającego. oznacza to, iż w przypadku warunku dotyczącego wiedzy' doświadczenia, potencjału tęcbnicznego osobowego oraz
filansowego, zamawiający musi odnieść warunęk do wszystkich konsoĄantów Ęznie. odmienne stanowisko powodowałoby, że
zbędne byłoby łączenie się podmiotów w celu zńększenia swoich potencjałów pozwalających na zrea|izowanie zamówienia, skoro
każdy z tych podmiotów mógłby realizować zamówięnie samodzielnię (wyrok Zespołu Arbitrów z 2.1 marca 2003r., UZP|zol\-
3l7103)' Prowadziło by to również do zwielokotnienia wymagań w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia gdyż musieliby np. wykazać się doświadczeniem nie w rea|izacjitrzech,Iecz dziewięciu robót budowlanych.
Ustawodawca w aft' 23 ust.3 ustawy pzp wskazał, lż przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpońednio do wykonawców
wspólnie ubieiających się o udzielenie zamówienia publiczrrego. Zatem Jeżeli w wyniku zsumowania, czy to doświadczenia, czy teŻ
potencjału wszystkich członków konsorcjum, warunek okeślony w SIWZ zostanię spełniony, zamawiający zobowiązany jest uznać,
iż każdy z konsorcjantów potwierdził spełniańe warunku, o którym mowa w art.22 \st^wy pzp.
Skład orzekający (wyrok z dnia 23 stycznia 2009' sygn. ak KIo/UZP 33/09'1 iż ,,zapis pkt V ppkt 2 siwz (,,w przypadlu wspóInego
ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienią ną podstawie ąrt' 23 ustaw, każdy z ltykonawców winien spelniać warunki
okreśIone w ąrt. 22, 24 i 25 ustawy oraz niniejszej specyfikacji,') nie oznacza brąku możIiwości oceny oferty .n,ykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spełniania warunków, o których mową w art' 22 ust,l ph 2 i 3
ustaw pzp, ptzez łączne zsumowąnie potencj(lłu konsorcjantów'', Powyższy sposób badania i oceny ofert miał też miejsce w/w
postępowanlu.
Podczas weryfikacji dokument'acji dotyczącej pŹedmiotowego postępowania, kóra została przedłoŹona do kontroli stwierdzono
równileŻ, że została naruszona dyspozycja art. 2ó ust.3 ustawy pzp poprzez zauechanle wezwania wykonawcy (,,wodjar'') do
uzupełnienia oferty ' Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującyn na dzień wszczęcia postępowania treść art. 26 ust.3 ustawy nakłada
na Zamawiającego obowiązek ządania uzupełńenia dokumentów w następujących pr4,padkach :
. gdy Wykonawcy nie złozyli oświadczeń lub dokumentów, o kórych mowa w art. 25 ust.l lub którzy nie złoĄli pełnomocnictw;
- gdy Wykonawcy złoĄli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złozyli wadliwe pełnomocnictwa.
Tym samym złożenie dokumęnfu wskazującego na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu stŹnowi w}?ełnienie normy
za\rnrtsj w art. 2ó ust.3 pzp, niewąęliwie bowiem Wykonawca w takięj sytuacji nie z|ożył ,'ośitadczenia lub dokumentu
potw.ierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu'', co zostało podniesione w złożonym w dniu 30 czerwca 2009r. przez
firmę ''Wodjar'' Jarosław Brylowski, proteście. Mimo odrzucenia ptzez Zamawiającego protestu, Wykonawca nie skorzystał z
przysługującego mu prawa do wrriesienie odwołania (zgodnie z art. l84 ust.1a pkt 4 pzp)
w powyższym postępowaniu wskazano błędne podstarły prawne odrancenia oferty ,,Skibinski'' oraz ,,Wodja1'. Prąpominamy, że
zgodtie z brzmieniem art. 24 ust. 2 pkt 3 ,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie
złoĄli oświadczenia o spehianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumęntów potwierdzających spełnianie tych warunków
lub złożone dokument5l zawierające błędy, z zasfrzeięDlęm art. 26 ust.3'', a zgodnie z aft.24 ust.4 ,,ofertę wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą''

Tym samym Poucze się Ben€|icjente o zechowaniu należytej staranności przy udzie|aniu zgmówień publicznych.

w ramach

Departament ProgramÓw RegionaInych
u|' Auguslyńskiego 2' 80-819 Gdańsk'
tel. (058) 326 81 33;faxr (058)326 81 34
e-maiI dor(lwoi-pomorskie,pl
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3.1.3 Promocia Proiektu wraz realizacia oolitvk horvzontalnvch oraz archiwizacia Proiektu

Zgodnie z zapisami zawartymi w $ 15 Umowy nr [IDA-RPPM.08.02.00-00-0ó l/08-00 z dlia 12 puŹdziem*a 2009 r. zrnienionej
Arreksem nr IJ.DA.RPPM.08.02.00-00-061/08-01 z dnia 30 listopada 2009 r. o dofinansowanie Projektu ',R.ozwiązanie gospodarki
ściekowej w potudniowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitamej w Kobysewie i
Smołdzinie'' Beneficjent zobowięał. się w ramach PĄekhl do zarnjęszczęnia we wszystkich dokumentach, lctóre przygotowuje w
związkll z reatizacją Projektu' informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfilansowaniu PĄektu oraz onlaczaria
dokumentów i miejsca realizacji PĄeknr logo Unii Europejskiej i logo Programu a także doclatkowych wymienionych we wniosku o
doltnansowanie a zgodnych z Przewodnikiem Beneficjenta.
w hakcie kontroli stw.ierdzono, iż wszystkie dokumenty zwią2ane z przedmiotowym projektem zawieĄą wszystkie wymagane zapisy
i loga, oraz Beneficjent pismem z dnia 12.-10.2009 r. poinformował firmę wykonującą usfugę polegającą na wykonaniu Sfudium
Wykonalności o wspótfinansowaniu przedmiotowego pĄektu z przez Unię Europejską w ramach EFRR'
Dodatkowo, zgodrlie Z zapisami zawar|ymi we wniosku o dofilansowanie Beneficjent wykonał dwie tablice informacyjne i dwie
tablice pamiątkowe umięszczone na miejscu realizacji projek1u: tj.w Kobysewie i Smołdzinię. Na stronie intemetowej gminy
Przodkowo została zamieszczona informacja o zakończeniu realizacji ł'vl. inwestycji wraz źródłem finansowarua.
Stwierdza się zrealizowanie wszystkich założonych elementów promocji.
Realizacja PĄektu przebiegała zgodlie z Z polityką horyzontahą równości szans i niedysĘlminacji oraz polityką zróv,:roważonego
rozwoju zgodnie z oświadczęnięm Bęneficjenta z dnia 30.12.2009 r..
Dokumęntacja związana z projektem jest zarchiwizowana w siedzibie Beneficjenta zgodnie zjego oświadczeniem z dnia 30.|2,2009 r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnte z Umową nr UDA.RPPM.08.02.00.00.06I/08.00 z 12 października 2009 roku InsĘtucja Zarządzayąca przyntała Gmiie
Przodkowo na realizację PĄektu ,,Rozwiązanie gospodarki ściekowej w pofudniowo.wschodniej części gminy Przodkowo poprzez
wybudowanie kanalizacji sanitaxnej w Kobysewie i Smołdzinię'' w ramach osi Priorletowej 8 _ Lokalna infrastruktua
podstawowa, dofinansowanię zę środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPo WP, w maksymalnej
wysokości | 420 106',77 , st^I]ońącej 44,24 %o catkowitych wydatków kwalifikowalnych.

całkowita wartość Projekfu została okręślona la k\ otę 4 279 224,3ó PLN, natomiast całkowite wydatki kwalifikowahe
wynoszą 3 209 883'19 PLN.

Aneksem nr [IDA-RPPM.08.02.00.00.0ó1/08-01 z 30 listopada 2009 r. zmniejszona została całkowita wartość PĄektu do
kwoty 4153490'00 PLN, całkowite wydatki kwalifikowa|nę _ 3 207 33,19 PLN, natomiast kwota dofinansowania do kwoty
1 419 000,71 PLN.

Przędstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

1 faktura VAT _ studium wykonalności
1 faktura VAT promocja projektu
2 faklury VAT - inspeldor nadzoru
2 faktury VAT roboty budowlano-montażowe

Razem udokumentowane wydatki:

w Ęm wydatki kwalifikowa|ne:

ts 2s0,00 PLN
2 440,00 PLN

48 800,00 PLN
4 087 000,00 PLN

4 153 490,00 PLN

3 207 333,19 PLN

KontroĘący stwierdzili, iż:
Beneficjent całą inwesĘcję zaksięgował na kontach 080-000-00000-0000.2900 inwestycje-kanal.san.Kobys.-Smołdz.
wartość nętto, oraz 225-010-01010-6059-0100 rozrach.z budżrt _ podatek Y AT za 2009 rok oraz na koncię 225.010.0l0l0-
6050-01 rozrach.z budż.-eksp.wodoc..wyd.inwjb. _ podat€k VAT za 2008 rok; wydatki związane z pĄektem dokonywane
byĘ z rachunku środków funduszy pomocowych 137.010-01010-ó059-0000 środki własne i wydatki niekwalifikowa1ne oraz
137.010.0l010-6058-0000 dofinansowanie ze środków EFRR;
Dokumęntem DK nr 879 z l0 vrzęśnia 2009 r. Beneficjent dokonat przeksięgowania kosztów za wykonanie studium
wykonalności oraz wniosku o dofilansowanie (koszt sporządzeńa wniosku o dofinansowanie w wysokości 2 000'00 PLN
stanowi wydatek niekwalifikowa]rry w PĄekcie), w wysokości 12 500,00 PLN, z konta 080-000-00000-0000-3500
InawesĘcje-kanal.san.Kobys.-Smołdz. na konto Proięldu 080-000-0000.0000-2900;
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W dniu 25 listopada 2009 r. Beneficjent wystawił dokument przlęcia środka trwałęgo oT 19/2009 ,'R.ozwiązanie gospodarki
ściekowej w południowo-wschodniej części Gminy Przodkowo, poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i
Smołdzinie''' wartość środka trwałęgo 3 458 265,00 PLN;
Do faktury 119/10/2008 wystawionej przez Piroksen sp. z o'o' z Torunia, wystawiona została ptzez wystawce faldury, nota
korygująca |/2009 z dnia20listopada 2009 r., korekcie podlegała treść fakfury' w której błędnie prz:Ąoczono numer działania,
w ramach którego realizowany jest plojekt, czyli 8.1.1 zamiast 8.2; oraz nota korygująca ra 3/2009 z dnia 18 listopada 2009 r.,
wystawiona plzęz odbiorcę faktury' w któĘ korekcie podlegał numer NIP odbiorcy faktury;
Do faktury 144/2009 wrystawlonej przez Pw ,,KWAK'' z Przodkowa wystawiona Została nota korygująca 412009 w dttiu 2
grudnia 2009 r., korekcie podlegała data sprzedaży z |4 pażdziemka2009 na l0 września 2009 r., wartość środka trwałego jest
Zpodna Z obrotami na koncię 080.00000000.0000-2900.

I|/art oś ci z umowy/ane ksów Ilartości po kontroli

Cąlkowitą wartość ProieA1u 4 153 490.00 PLN 4 153 490.00 PLN
Kw ota wv dqtków kw alifi kawllnych 3 207 333.19 PLN 3 207 333. 19 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 44,24 % |  419 000.71 PLN I 419 000.71 PLN
Włąd Beneficientą 55,76 % I 788 3J2,48 PLN 788 332.48 PLN
Kwotą wydatków niekwqlifikowąlnych 946 156.81 PLN 94ó 156'8l PLN

4. ZALECENIA POKONTROLNE

l. Poucza się Beneficjenta o zachowaniu należlej stalarulości pzy udzielaniu zamówień publicznych'

Termin wykonania zaleceń:
Nie dotyczy

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję zarządzLiącąo wdrożeniu za|eceń pokontro|nych w ww. terminie

5. zAŁAczl[IKI

Brak

Depadament ProgramóW Reg]onaInych
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ó. PoUcZElIIE
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w tęrminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrz)rmania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzęż!ęn, uwag lub wyjaśnień do
Zapisów zawańych w Informacji Pokontrolnej. Złożlolę w \Ńyznaęzonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzężenia wobęc tręści
Informacji Pokontrolnej będą rozpatryrrane przezKierownika Zespotu KontroĘącego.'u
Kierov.nik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolrrej, składając
w terrninie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzynania, pisemne w1jaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzęŹeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązanyjest do podpisania Informacji Pokontrohej w terminie
7 dni kalendarzowych i przesłanie.jej do |nsts,tucii zarządzaiącęi.

odmołva podpisania nie wstrzymui€ Dodpisania Informacii Pokontro|nei przez kontroluiacvch i realizacii ustaleń kontro|i.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Gminy Przodkowo pod numęręm l l w 2009 r.

Inforrnację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrmiących egzemp|arzach
po iednvm dla każdei ze stron.

BENEFICJENT
Gulry$łH?Pćglvo

ul, Kartuska 21

1 .

2.

3 .

Ko n tr ąsy gn q | ą S kar b nika/ G ł ów n e g o Ks i ęg ow e g o'

(miejsce i data)

Gdańsk,

Pieczęć i podpis Dyrektora B&BJEastępcy Dyrektora DPR

'" Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej
' Wymagane w przypadku zaistrrienia zobowiązań finansowycb

Depańamenl ProgramóW Regionalnych
ul' Augustyńskiego 2' 80$19 Gdańsk,
tel. (058)326 81 33;fax; (058)326 81 34
e-mail i dorlowoi-pomorskie.pl

zawart€ ustaletia fr.kceptuję
Ą t F.AĄJłłĄEuI! PRUU. 
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Gdansk, dnia 30 grudnia 2009 r.

Pan
Andrzej Wyrzykowski
Wójt Gminy Przodkowo

Szanowny Panie Wójcie,

W dniach 28.30 grudnia 2009 roku Zespół Kontrolujący Instyrucji Zarządzającej RPo wP, w obecności
upoważnionych przez Beneficjenta osób odpowiedzialnych za realizaĄę Projektu pod nazwą ''Rozwią7anie
gospodarki ściekowej w pofudniowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez tYbudowanie kanalizacji
sanitamej w Kobysewie i Smołdzinie'' realizowanego w ramach rrmowy o dofinansowanie nr
UDA.RPPM.08.02.00-00-061/08-01 przeprowadził kontrolę na miejscu realizaĄi projektu. Kontrola miała na
celu sprawdzenie prawidłowości realizowanego projektu z ww. umową rrr UDA.RPPM.08'02.00-00-061/08.01.

Wnioski oraz za7ecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli zostały zautarte w załączonej do
niniejszego pisma Lrformacji Pokontrolnej nr 6lPlIl09lI sporząrlzonęj w dwóch jednobrzniących
egzemplarzach.

Uprzejmie informuję, iż Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki
przysfuguje prawo zgłoszenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzpanta Informacji
Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych.

Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej, podpisany przez osoby reprezentujące Beneficjenta wraz z
kontrasygnatą Skarbnika/Głównego Ksiegowego', należy przesłać wraz z ewentualn}mi uwagami,
zastrzEŻentami i wyjaśnieniami w terminie 7 dni kalenóarzowych od dńa otrzymania niniejszego pisma na
adres siedziby Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego WojewódŹwa
Pomorskiego .

W przypadku niezgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji Pokontrolrrej,
nabiera ona rangi lnformacji Pokontrolnej Końcowej.

Pieczęć i podpis Kierownika Referafu Kontroli

z<o DYREKT0RA
D EPARr-Al'lENrU PROGRAMpw

--TłG10!ALNY(H l
l,' ,'t ",,?./... ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' . .ff iń#{ą.'

Pieczęć i podpis Dyrekora DPR'/Zastępcy Dy'rektora DPR

Załacznjkj:

1. Informacja Pokontrok a nr 6/P/l/09/I-2 egzemplarze

i Wymagane w prz}padku zaismienia zobowiązań finansov}ch
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